

# RENOVERING AFD. 13

STRUBJERG 42-56 | NUMMER 6 - AUG. 2019

## NU VENTER VI SPÆNDT

Efter det ekstraordinære afdelingsmøde i februar, hvor renoveringsplanerne for Strubjerg 42-56 blev godkendt af beboerne, har boligselskabets teknikere arbejdet videre med projektet, så Aalborg Kommune her i august kan godkende det foreløbige budget.

Herefter sendes håndværkeropgaverne i licitation (efter planen til september), og så venter vi spændt og krydser fingre for, at budgettet holder.

Renoveringen kan kun igangsættes, hvis budgettet holder sig inden for de huslejestigninger, som beboerne godkendte på mødet i februar.

Det er altså en spændende tid, vi går i møde, og vi vil derfor gerne orientere yderligere om renoveringsprojektet på det ordinære afdelingsmøde, mandag den 9. september.

Husk også, at du kan finde tidligere nyhedsbreve og referater fra møder om renoveringen på vores hjemmeside:  
[sundby-hvorupboligselskab.dk](http://sundby-hvorupboligselskab.dk)



# TIDSPLANEN – SOM DEN SER UD NU:

## 9. september

På det ordinære afdelingsmøde sætter vi tid af til at orientere om helhedsplanen og om status på projektet. Derfor: mød op og få sidste nyt om renoveringen.

## Efteråret 2019

Hvis licitationen går som forventet, kan vi sende det endelige projekt og budget til godkendelse i Aalborg Kommune samt Landsbyggefonden.

## August 2019

Aalborg Kommune og Landsbyggefonden godkender projektets budget (det såkaldte skema A)

## September 2019

Håndværkeropgaverne sendes i udbud

## Primo 2020

Renoveringen kan gå i gang (når den præcise tidsplan kendes, vil vi naturligvis orientere alle beboere igen).

Denne information er udgivet af  
Sundby-Hvorup Boligselskab  
Omdelt i august 2019 til beboerne i afdeling 13.

Ansv. red: Jens Erik Grøn  
Tilrettelæggelse: tuen



**SUNDBY-HVORUP**  
**Boligselskab**

Lindholm Søpark 4, 9400 Nørresundby  
Tlf.: 9817 3066 – sundby-hvorupboligselskab.dk